

  	 Regione Calabria
Azienda Calabria Lavoro	

VERBALE

Tavolo Tecnico

Cliente:	Azienda Calabria Lavoro
Progetto/Servizio:	Servizi di assistenza tecnica per la manutenzione dei sistemi informativi per il lavoro (SILER, SARE e portale di servizi on line "Lavoro per TE") della Regione Emilia-Romagna e delle Amministrazioni riusanti tali sistemi (II)
Fornitore	<i>Engineering Ingegneria Informatica Spa</i>
OGGETTO:	Modifica dell'offerta tecnica, agli atti di Azienda con prot. n. 346 del 03/02/2021, affidata con decreto del Direttore Generale di ACL n. 18 del 09 marzo 2021, giusto assenso manifestato dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro con nota n. 0111120 del 09/03/2021, al RTI Engineering/SCS.

In data 22 giugno 2022, giusta convocazione del Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro, con nota prot. n. 1602 del 20/04/2022, si è svolta in video conferenza la seduta del tavolo tecnico in oggetto, alla quale sono presenti:

Amministrazione
Felice Iracà <i>Commissario Straordinario, Azienda Calabria Lavoro</i>
Roberto Cosentino <i>Direttore Generale, Regione Calabria Dipartimento Lavoro e Welfare</i>
Antonella Buggè, funzionario regionale in utilizzo c/o Azienda Calabria Lavoro n.q. di RUP del progetto
Vincenzo Cavalea, dipendente di Azienda Calabria Lavoro n.q. di DEC del progetto
Fornitore
Vincenzo Pagano <i>Responsabile commerciale</i>

  	 <p>Regione Calabria</p> <p>Azienda Calabria Lavoro</p>
--	--

<p><i>Engineering Ingegneria Informatica Spa</i></p>
<p>Rosario Cardone</p> <p><i>Capo progetto</i></p> <p><i>Engineering Ingegneria Informatica Spa</i></p>

Assiste il Tavolo tecnico con funzione di segretario il RUP del progetto Maria Antonella Buggè.





PREMESSA

Con D.G.R. n. 369 del 27 settembre 2016 recante: *Atto di indirizzo ad Azienda Calabria Lavoro per utilizzo del Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia Romagna "SIL-ER" e utilizzo del portale di servizi on-line per il lavoro "Lavoro per Te", Azienda Calabria Lavoro è stata autorizzata ad aderire e sottoscrivere le convenzioni* tra la Regione Emilia Romagna, al Regione Puglia, la Regione Umbria, la Regione Valle D'Aosta e Provincia Autonoma di Trento, al fine di disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti **in relazione all'utilizzo del portale di servizi on-line per il lavoro e del Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia Romagna.**

In data 5 dicembre 2016, **Azienda Calabria Lavoro, pertanto, ha sottoscritto digitalmente** tra l'Agenda Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna, l'Agenda Regionale per le Politiche Attive del Lavoro dell'Umbria (ARPAL Umbria), la Regione Autonoma Valle d'Aosta, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Puglia, **la Convenzione per l'utilizzo del Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna "SIL-ER"** e in data 4 gennaio 2017 ha sottoscritto digitalmente la **Convenzione per il riuso dei servizi on-line per il lavoro afferenti al portale denominato "Lavoro per Te"** per una durata di 36 mesi dalla sua sottoscrizione.

Il Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro e Politiche Sociali, **per la realizzazione del servizio di assistenza tecnica, riguardante le attività di manutenzione ordinaria, evolutiva, l'aggiornamento e le personalizzazioni relative al SIL** delle amministrazioni firmatarie della Convenzione di riuso, con Decreto n. 11592 del 19/10/2017 ha provveduto a impegnare la somma di € 1.200.000,00, mediante imputazione sul Capitolo U4302060302- PAC scheda anticiclica n.6 "Politiche attive per il Lavoro" di cui alla DGR n.467/2017 e ha delegato Azienda Calabria Lavoro alla realizzazione delle anzidette attività e alla sottoscrivere del protocollo di intesa relativo ai Sistemi Informativi per il Lavoro tra ACL e Regione Emilia Romagna.

La regione Emilia-Romagna, in ossequio a quanto stabilito agli art. 8 e 10 delle predette Convenzioni di riuso, in qualità di ente capofila, ha provveduto ad espletare la procedura di gara per individuare la società a cui affidare i servizi di assistenza tecnica per la manutenzione dei sistemi informativi per il lavoro (SILER, SARE e Portale di servizi on line "Lavoro per te") della Regione Emilia-Romagna e delle Amministrazioni riusanti.

  	 Regione Calabria Azienda Calabria Lavoro
---	--

La regione Emilia-Romagna, al termine della procedura di gara con determina n. 162 del 24/05/2018, ha affidato i servizi di assistenza tecnica al costituendo RTI tra Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e SCS Azioninnova S.p.A e in data 13 luglio 2018 ha sottoscritto la **“Convenzione per l’Acquisizione di servizi di assistenza tecnica per la manutenzione dei sistemi informativi per il lavoro (SILER, SARE e Portale di servizi on line “Lavoro per te”) della Regione Emilia-Romagna e delle Amministrazioni riusanti di tali sistemi (II)”** registrata a sistema con numero repertorio RSPIC/2018/119 - codice CIG 73779805B3 per la durata di tre anni.

ACL, con Decreto del Direttore Generale n. 93 del 12 novembre 2018, ha recepito il predetto decreto dipartimentale n. 11592 del 19/10/2017 e ha aderito alla sopradetta Convenzione rep. RSPIC/2018/119 - codice CIG 73779805B3.

Conseguentemente, Azienda, in riferimento al sopradetto impegno di € 1.200.000,00 e per come richiesto dal Dipartimento Lavoro, ha emesso **n. 2 ordinativi di fornitura** in favore di Engineering/SCS, per i Servizi a Richiesta e per Servizi a Canone per un totale di € 1.200.000,00 Iva inclusa.

Il Dipartimento Lavoro, al fine di dare piena attuazione al progetto e garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla normativa nazionale e regionale, con Decreto del Direttore Generale n. 3659 del 31 marzo 2020 ha implementato il quadro finanziario della scheda progettuale e, in riferimento all’art. 8 della Convenzione che disciplina i rapporti tra la regione e Azienda Calabria Lavoro repertoriata al n. 5479, ha impegnato una ulteriore somma **di € 268.800,00** in favore di Azienda Calabria Lavoro, per svolgere ulteriori attività evolutive del SIL e, contestualmente, ha approvato lo schema di Addendum alla convenzione rep. 5479 del 12 agosto 2019.

Azienda con Decreto del Direttore Generale n. 35 del 3 aprile 2020, ha recepito il predetto decreto dipartimentale n. 3659/2020 e il relativo Addendum alla Convenzione rep. n. 5479 del 12.08.2019, repertoriato con n. 6715 e, conseguentemente, ha impegnato la somma di € 268.800,00, per l’attuazione delle predette attività evolutive del SIL, sul capitolo U2401024701 del bilancio di previsione 2020.

Successivamente, Azienda con decreto del Direttore Generale n. 37 del 16 aprile 2020, in riferimento all’art. 4, comma 6 della Convenzione RSPIC/2018/119 - codice CIG 73779805B3, che prevedeva nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della predetta Convenzione si fosse esaurito l’importo massimo spendibile, di cui al comma 2, al Fornitore era possibile chiedere, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l’importo fino a concorrenza di un quinto in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto, all’emissione di un nuovo ordinativo n. PI106044-20, in favore di Engineering/SCS, per assolvere a “Servizi a Richiesta” per come richiesti dal Dipartimento Lavoro con la nota prot. n. 0027938/SIAR e così per come contenuti nella valutazione Tecnico-Economica fatta pervenire dalla società Engineering S.p.A. per un importo pari a € 196.721,27, IVA esclusa.



Il Dipartimento Lavoro, con Decreto del Direttore Generale n. 14391 del 24 dicembre 2020, in riferimento al verbale del Tavolo tecnico di approvazione della ripartizione delle somme ancora spendibili per ogni singola amministrazione in capo alla Convenzione rep. RSPIC/2018/119, che prevede anche l'istituto della Ripetizione dei Servizi analoghi e della quarta annualità, ha ritenuto necessario, viste le intervenute evoluzioni normative in materia di lavoro e politiche attive conseguentemente alla sopravvenuta e imprevedibile emergenza epidemiologica nazionale in corso da "COVID 19" (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27), le fasi ancora in definizione degli obiettivi del Recovery Plan Nazionale e il D.lgs. n. 151 del 14 settembre 2015, implementare il quadro Finanziario della scheda progettuale e impegnare una ulteriore somma di € 1.599.798,76, da trasferire, in riferimento all'art. 8 della Convenzione rep. 5479, ad Azienda Calabria Lavoro per avviare ulteriori attività evolutive del SIL e, contestualmente, con pari decreto ha approvato lo schema II di Addendum alla convenzione rep. 5479 del 12 agosto 2019, successivamente, sottoscritto digitalmente dalle parti in data 30 dicembre 2020 con rep. n. 8550.

Azienda, pertanto, con Decreto del Direttore Generale n. 112 del 30 dicembre 2020, ha recepito il sopradetto decreto del DDG n. 14391 del 24 dicembre 2020 del Dipartimento Lavoro, con il relativo addendum alla Convenzione rep. 5479/2019, rep. n. 8550, e ha impegnato la somma complessiva di € 1.599.798,76, con imputazione della spesa sul capitolo U2401024701 del bilancio di previsione 2020, per avviare ulteriori attività evolutive del SIL, al fine di dare piena attuazione al progetto.

A seguito delle richieste avanzate dal Dipartimento Lavoro, con comunicazione prot. n. 302 del 29 gennaio 2021, Azienda Calabria Lavoro ha avviato formale procedura, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante l'invio al RTI Engineering Ingegneria Informatica Spa di apposita lettera di invito a presentare una stima tecnico-economica in relazione ai servizi richiesti dal Dipartimento.

Il Fornitore, con comunicazione PEC del 2 febbraio 2021, ha trasmesso formale offerta tecnico-economica contenente la descrizione delle attività e dei profili professionali impiegati per un importo complessivo pari a € 983.606,32 (novecentoottantatremilaseicentosei/32) IVA esclusa.

Azienda, in applicazione dell'art. 8 comma 1 lettera a) del decreto semplificazioni, nelle more di effettuare le verifiche previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, con Decreto del Direttore Generale n. 18 del 09/03/2021, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha affidato alla RTI Engineering Ingegneria Informatica Spa e SCS, la realizzazione di servizi analoghi e complementari alla Convenzione rep. n. RSPIC/2018/119: *"SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL LAVORO (SILER, SARE E PORTALE DI SERVIZI ON LINE "LAVORO PER TE") DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DELLE AMMINISTRAZIONI RIUSANTI TALI SISTEMI (II)"*, ha approvato l'offerta tecnico-economica, prot. n. 346 del 03/02/2021 trasmessa dal Fornitore, così come da assenso espresso dal Dipartimento con la sopradetta nota n. 0111120 del 09/03/2021 e ha stabilito, per come concordato con la società, che le attività previste nella sopradetta offerta tecnica prot. n. 346 del 03/02/2021 sarebbero state realizzate entro il 30/12/2021 per l'importo complessivo di € 983.606,32 oltre Iva.

  	 Regione Calabria
	Azienda Calabria Lavoro

SIL CALABRIA - STIME PER INTERVENTI 2021		Importo IVA escl
1	PORTING DATI E ATTIVAZIONE GESTIONE L.68/99 E COLLOCAMENTO MIRATO	240.886,64
2	ATTIVITA' A RIUSO (Gestore Eventi etc.)	226.258,25
3	ADEGUAMENTO ART. 16	26.132,79
4	AVVIO ANALISI FLUSSI VERSO SIURP	30.283,40
5	INTEGRAZIONE FLUSSO IDO	15.722,43
6	GESTIONE NUOVO BANDO MULTIMISURA GG	13.827,04
7	AUTOMAZIONE DOMANDA ACCREDITAMENTO SU LAVORO PER TE	20.582,02
8	ATTIVAZIONE ALTRE POLITICHE GG PER RENDICONTAZIONE	13.727,29
9	NUOVO SARE	65.750,61
10	ATTIVITA' FORMATIVA PRESSO I CPI REGIONALI	132.185,96
11	ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO	21.483,40
12	SUPPORTO HD II° LIVELLO	152.062,42
13	SERVIZI CONTINUATIVI (4 MESI)	24.704,05
		983.606,32

Con nota prot. n. 829 del 09 marzo 2021, Azienda ha provveduto a comunicare alla società Engineering l'affidamento delle sopradette attività firmate per accettazione in data 10 marzo 2021, pertanto, la società Engineering **ha avviato i servizi richiesti in via d'urgenza in pendenza della stipulazione del contratto.**

Azienda, pertanto, in riferimento all'atto amministrativo prodotto (aggiudicazione provvisoria) ha chiesto alla SUA di effettuare le verifiche previste dall'art. 80, per procedere, conseguentemente, ai sensi del comma 8 dell'art. 32 alla sottoscrizione del contratto, salvo l'esercizio dei poteri di autotutela mediante scrittura privata ai sensi del comma 14, dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016.

In data 07 febbraio 2022, per il tramite della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, Azienda ha completato le verifiche previste dall'art. 80 del codice degli appalti, recepite agli atti con la nota prot. n. 494 del 07/02/2022, da cui è emerso che l'affidatario RTI Engineering Ingegneria Informatica Spa e SCS Azioninnova Spa, risulta in regola nei confronti dei requisiti prescritti dal sopradetto art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Terminate le verifiche con esito positivo, il RUP del progetto, per mezzo e-mail del 7 febbraio 2022, ha comunicato al Commissario Straordinario di ACL che l'aggiudicazione provvisoria, prodotta da ACL con decreto n. 18 nelle more delle verifiche di cui all'art. 80, ai sensi del comma 8 dell'art. 32, diveniva efficace (definitiva), pertanto, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva (07 febbraio 2022) si poteva procedere alla stipulazione del contratto nella forma prevista dal comma 14 dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016.

Contestualmente, con pari e-mail il RUP ha rappresentato al Commissario Straordinario che la società Engineering, a seguito di nuove necessità manifestate per le vie brevi dal Dipartimento Lavoro, ha prodotto un nuovo piano di lavoro.

Il Direttore Generale del Dipartimento Lavoro e Welfare, di fatti, con nota prot. n. 118359 del 09/03/2022, recepita agli atti dell'ente con prot. n. 956 del 09/03/2022, chiedeva una rimodulazione delle attività previste nella sopradetta offerta prot. n. 346 del 03/03/2021 con altre ritenute necessarie a garantire lo Sviluppo del Sistema Informativo Lavoro.

  	 Regione Calabria Azienda Calabria Lavoro
--	---

Inoltre, il Dipartimento Lavoro alla luce delle nuove disposizioni Ministeriali, con nota n. 140968 del 22/03/2022, recepita agli atti di Azienda con prot. n. 1107 del 23/03/2022, comunicava la necessità di aderire ad ulteriori Servizi a Riuso, ritenuti necessari per avviare il programma GOL.

In data 15 marzo 2022, la società Engineering, trasmetteva il SAL delle sopradette attività, acquisito agli atti con prot. n. 1013 del 15.03.2022, richiesto per le vie brevi da ACL, al fine di rappresentare lo stato delle attività svolte fino alla data del 31 dicembre 2021.

A riguardo ACL, con nota prot. n. 1212 del 30 marzo 2022, chiedeva alla società di comunicare per iscritto le proprie precisazioni per chiarire le motivazioni del ritardo.

La società Engineering, con nota recepita agli atti con prot. n. 1523 del 14/04/2022, comunicava le proprie spiegazioni adducibili a cause imputabili alle amministrazioni periferiche e centrali.

PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

- 1) **SAL prodotto dalla società Engineering, recepito agli atti di ACL prot. n. 1602 del 20/04/2022.** A riguardo si valutano le motivazioni rappresentate dalla società Engineering che hanno condizionato e ritardato l'avanzamento delle attività progettuali.
- 2) **Nota dipartimentale prot. n. 118359 del 09/03/2022, recepita agli atti di Azienda con prot. n. 956 del 09/03/2022, con cui la regione Calabria ha chiesto una rimodulazione delle attività previste nella sopradetta offerta approvata con decreto n. 18 del 09.03.2021, ritenute non più necessarie allo Sviluppo del Sistema Informativo Lavoro.** A riguardo si valuta la possibilità di operare una rimodulazione del piano di lavoro al fine di effettuare una rimodulazione contrattuale sostanziale, così come regolamentato dall'art. 106 del D.lg. 50/2016.
- 3) **Nota dipartimentale n. 140968 del 22/03/2022, recepita agli atti di Azienda con prot. n. 1107 del 23/03/2022, con cui la regione Calabria ha comunicato la necessità di aderire ad ulteriori servizi a riuso per potenziare il Sistema Informativo Lavoro SIL, necessarie per il nuovo programma GOL.** A riguardo si valuta la possibilità di un nuovo impegno da parte della regione Calabria per consentire giusta ex D.L. 77/2021 convertito in legge 108 /2021 (strumentale attuazione del PNRR) di fare un affidamento diretto alla società Engineering per avere garantiti eventuali servizi necessari per il programma GOL nuovi ed imprevedibili rispetto alla fornitura della ripetizione dei servizi analoghi avviata in data 09/03/2021.

Tematiche affrontate

Relativamente al punto 1 dell'Odg

Azienda Calabria Lavoro, il Dipartimento Lavoro e Welfare della regione Calabria e il Fornitore (Engineering), in riferimento al termine di consegna previsto nel decreto del Direttore Generale di

  	 Regione Calabria Azienda Calabria Lavoro
--	---

ACL n. 18 del 09/03/2021, si riuniscono in seduta congiunta, per esaminare le motivazioni rappresentate dalla società Engineering con nota recepita agli atti di ACL con prot. n. 1523 del 14/04/2022 e condivise, con nota prot. n. 1602 del 20/04/2022, con il Dipartimento Lavoro.

Azienda Calabria Lavoro, soggetto attuatore del progetto, fa rilevare che con il predetto decreto del Direttore Generale n. 18 del 09 marzo 2021, sono state affidate alla società Engineering, per come richiesto dal Dipartimento Lavoro, ulteriori attività di manutenzione evolutiva del sistema Informativo del Lavoro regionale da realizzate entro il 30/12/2021 per l'importo complessivo di € 983.606,32 oltre Iva meglio sotto riportate.





1. **Porting dati e attivazione gestione L. 68/99 e collocamento mirato**
2. **Attività a Riuso (Gestione Eventi etc)**
3. **Adeguamento art. 16**
4. **Avviso analisi flussi verso SIURP**
5. **Integrazione flussi IDO:**
6. **Gestione nuovo bando multi-misura gg.**
7. **Automazione domanda accreditamento su lavoro per te**
8. **Attivazione altre politiche gg per rendicontazione**
9. **Nuovo SARE**
10. **Attività formativa presso i CPI regionali**
11. **Attività di installazione e supporto specialistico**
12. **Supporto HD II livello**
13. **Servizi continuativi.**

A riguardo, Azienda rileva e fa rilevare che le attività sopra dette sono state avviate il 10 marzo 2021. Nel corso delle attività sono intercorse numerose e-mail e/o call tra il Dipartimento Lavoro e la società Engineering, dalle quali si prendeva atto delle varie sospensioni delle attività. Dallo scambio di e-mail, si rilevava inoltre la difficoltà del Fornitore di definire un nuovo termine di consegna fine attività, in quanto le stesse erano legate al verificarsi di più eventi.

Nel corso dell'incontro, il Fornitore Engineering, conferma che le attività sono state avviate il 10 marzo 2021 e, contestualmente illustra dettagliatamente il quadro degli eventi, già rappresentati con la predetta nota, recepita agli atti di Azienda con prot. n. 1523 del 14/04/2022, che si allega al presente verbale per farne parte integrante, che hanno condizionato e ritardato l'avanzamento delle attività progettuali affidate con decreto del Direttore Generale di ACL n. 18 del 09 marzo 2021 e sottoscritte per accettazione dalla società Engineering con nota prot. n. 829 del 9 marzo 2021.

La società, specifica che in corso d'opera sono state riscontrate delle criticità ampliate da una serie di imprevisti naturali ed amministrativi di seguito riassunte.

- Dimissioni volontarie dai ruoli di Azienda del DEC;
- subentro nelle procedure del nuovo DEC;
- nomina del Commissario Straordinario di ACL;
- nuove elezioni amministrative regionali di ottobre 2021;
- nuove nomine responsabili degli uffici regionali;
- rallentamenti causa COVID-19.

  	 Regione Calabria Azienda Calabria Lavoro
--	---

Tutti questi eventi hanno comportato un periodo di vacatio dirigenziale e/o del DEC che hanno costretto la società a fermare le attività.

Inoltre, l'attivazione delle attività previste al punto 1 della predetta offerta (porting dei dati-legge 68), in applicazione delle normative previste dal Regolamento Europeo, ha obbligato la società ad attendere l'Atto di nomina di Sub-Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per procedere al porting dei dati. Azienda Calabria Lavoro, a causa dei predetti periodi di vacatio ha potuto produrre l'Atto di nomina alla società in data 21 luglio 2021 con nota prot. n. 2360 del 21 luglio 2021.

Ulteriore fermo è stato effettuato nel mese di luglio e agosto per consentire al personale dei CPI di usufruire del congedo ordinario che, pertanto, ha rallentato l'avvio della formazione prevista al punto n. 10.

Inoltre, a causa del COVID-19, molte attività sono state organizzate da remoto causando ulteriori periodi di fermo.

La società, rileva e fa rilevare che altre Attività a Richiesta (quelle specifiche per la regione Calabria) subivano ulteriori rallentamenti causati dalla mancata disponibilità di risorse hardware e software che la regione Calabria avrebbe dovuto fornire alla società.

In attinenza ai punti 4, 7 e 8, la società specifica che non sono stati avviati in quanto i requisiti tecnico funzionali necessari all'avvio delle implementazioni, non sono stati analizzati con i referenti regionali perché si è dato priorità ad altre attività ritenute più urgenti e necessarie.

I predetti punti 4, 7 e 8, nell'offerta tecnica economica sono stati quantificati per la somma complessiva di € 64.592,72 Iva esclusa, di cui:


- **Punto 4:** Avviso analisi flussi verso SIURP, (stimato in € 30.283,40 Iva esclusa);
- **Punto 7:** Automazione domanda accreditamento su lavoro per te, (stimato in € 20.582,02 Iva esclusa);
- **Punto 8:** Attivazione altre politiche gg per rendicontazione (stimato n € 13.727,29 Iva esclusa).

La società Engineering, specifica, infine che in attinenza alle Attività a Riuso (quelle condivise al Tavolo con le altre regioni), previste al punto n. 2 dell'oggetto della fornitura, i rallentamenti sono stati causati da forze maggiori e/o da ritardi amministrativi anche centrali. La pianificazione di tali attività, infatti, è condivisa a livello di Tavolo congiunto tra le regioni riusanti, alcune attività previste per il 2021 non sono state completate a causa di fattori esterni quali l'assenza di specifiche e chiare indicazioni ministeriali (requisiti tecnici non ricevuti da ANPAL e Ministero del Lavoro).

A riguardo la società rileva e fa rilevare che le altre regioni riusanti che hanno attivato la ripetizione dei servizi analoghi hanno fissato il termine delle attività a 36 mesi dall'avvio delle stesse così come previsto nella Convenzione quadro.

Azienda Calabria Lavoro, specifica che la regione Calabria ha attivato la ripetizione dei servizi analoghi tra le prime rispetto alle altre regioni riusanti.

Inoltre, alla data di avvio delle attività (09 marzo 2021) la programmazione della spesa è avvenuta in considerazione delle somme impegnate da parte della regione Calabria in riferimento agli istituti contrattuali ancora previsti nella convenzione quadro certi che, alla scadenza della Convenzione quadro (18 maggio 2022) la regione Emilia-Romagna ente capofila del progetto di Riuso, in ossequio

  	 <p>Regione Calabria</p> <p>Azienda Calabria Lavoro</p>
--	--

a quanto stabilito agli art. 8 e 10 delle predette Convenzioni di riuso, avrebbe provveduto ad espletare la procedura di gara per individuare la società a cui affidare i servizi di assistenza tecnica per la manutenzione dei sistemi informativi per il lavoro (SILER, SARE e Portale di servizi on line “Lavoro per te”.

Ad oggi l’assenza dell’istituto contrattuale (nuova convenzione quadro) ha comportato un evento imprevedibile che non ha consentito alla regione Calabria di programmare in maniera adeguata l’oggetto della fornitura e il termine contrattuale.

Il Rup, specifica di aver rappresentato le predette difficoltà al Tavolo del 26 maggio 2022. Il tavolo ha preso atto delle criticità della regione Calabria e la regione Emilia-Romagna in qualità di ente capofila ha dichiarato di riuscire a fornire una nuova convenzione entro giugno/luglio 2023.

Conclusioni ed iniziative:





Per tutto quanto sopra esposto, la società Engineering dichiara che le attività non sono state concluse nei termini previsti per motivazioni adducibili a cause imputabili alle amministrazioni anche a livello centrale e computato il periodo sospensivo chiede di estendere il termine del contratto per un ulteriore n. 21 mesi (30/09/2023) ribadendo comunque che il contratto risulterà concluso all’esaurimento delle disponibilità economiche residue.

Azienda Calabria Lavoro e il Dipartimento Lavoro, prendono atto delle motivazioni rappresentate della società.

La società dichiara che le attività sono state sospese più volte in corso d’opera a causa degli eventi già sopra specificati e inoltre, facendo seguito alle disposizioni dell’Amministrazione si impegna a concludere le attività dei Servizi a Richiesta specifiche per la regione Calabria entro il termine del 30/10/2022, mentre le attività a Riuso seguiranno la pianificazione condivisa a livello del Tavolo congiunto tra le regioni riusanti e comunque non oltre il 30/09/2023. Le predette attività verranno completate per l’importo già approvato con decreto n. 18 del 09/03/2021 di € 983.606,32 oltre Iva completate da parte del RTI (Engineering capofila/SCS) senza oneri aggiunti per l’Amministrazione.

Il Rup rileva che la procedura di sospensione è stata eseguita in modo difforme da quanto previsto dall’art. 107 del d.lgs. n. 50/2016.

Il Commissario di Azienda Calabria Lavoro e il Direttore Generale del Dipartimento Lavoro, tuttavia considerato, che sussistono ragioni di pubblico interesse all’esecuzione delle attività sospese ritengono opportuno accogliere la richiesta della società al fine di non interrompere e completare i servizi di Manutenzione Evolutiva ed assistenza al SIL e si concorda di procedere ad una proroga temporale della scadenza naturale del contratto, ad oggi stabilita al 31/12/2021, fino al 30/09/2023 per un totale di n. 30 mesi a far data del 09/03/2021, che rimane coerente con quanto previsto dalla convenzione quadro ovvero minore o uguale ai 36 mesi dall’avvio delle attività.

  	 Regione Calabria Azienda Calabria Lavoro
--	---

La società, infine, specifica che alla data odierna sono scoperti i servizi continuativi.
A riguardo si passa ad esaminare il punto 2 dell'Odg.

Relativamente al punto 2 dell'Odg

Azienda Calabria Lavoro, il Dipartimento Lavoro e Welfare della regione Calabria e il Fornitore (Engineering) passano ad esaminare il punto 2 all'ordine del giorno.

Il Dipartimento Lavoro rileva e fa rilevare che nel corso delle attività ha manifestato per le vie brevi alla società Engineering capofila del RTI ulteriori necessità, successivamente, comunicate ad ACL con nota prot. n. 118359 del 09/03/2022, recepita agli atti di Azienda con prot. n. 956 del 09/03/2022. Ad oggi il Dipartimento conferma le necessità e chiede una rimodulazione delle attività previste nella sopradetta offerta approvata con decreto n. 18 del 09.03.2021, ritenute non più necessarie allo Sviluppo del Sistema Informativo Lavoro.

A riguardo, il Dipartimento Lavoro, preso atto che i punti previsti nell'offerta tecnica approvata con decreto n. 18 del 09/03/2021:

- Punto 4: Avviso analisi flussi verso SIURP, (stimato in € 30.283,40 Iva esclusa);
- Punto 7: Automazione domanda accreditamento su lavoro per te, (stimato in € 20.582,02 Iva esclusa);
- Punto 8: Attivazione altre politiche gg per rendicontazione (stimato n € 13.727,29 Iva esclusa)

quantificati per la somma complessiva di € 64.592,72 Iva esclusa, alla data del 31/12/2022 non sono stati avviati in quanto i requisiti tecnico funzionali necessari all'avvio delle implementazioni, non sono stati analizzati con i referenti regionali perché si è dato priorità ad altre attività ritenute più urgenti e necessarie, che ad oggi, i predetti punti risultano non più essenziali in quanto assorbiti e superati dalle nuove necessità di sviluppo del Sistema Informativo Lavoro previste sia dal Piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego che dal Piano Attuativo Regionale del Programma GOL e, pertanto, chiede di sostituire i predetti punti con ulteriori Servizi Continuativi previsti al punto n. 13 della predetta offerta e garantiti fino al 31/12/2021 nella ripetizione dei servizi analoghi e, successivamente, garantiti nella quarta annualità prevista nella Convenzione rep. n. RSPIC/2018/119, fino al 18 maggio 2022 con l'Ordinativo n. PI116940-22 emesso da ACL sul sistema telematico giusto decreto del Commissario Straordinario n. 38 del 29 aprile 2022.

A riguardo il RUP rileva che la richiesta di variazione contrattuale presenta delle criticità in quanto l'estensione temporale del contratto (art. 107 del Codice degli appalti) è stata concordata per consentire alla società di completare le attività già affidate.

Tuttavia, il Commissario di Azienda Calabria Lavoro e il Direttore Generale del Dipartimento Lavoro, preso atto di quanto sopra già esposto rilevano che la sospensione dei Servizi a Canone comporterebbe gravi disagi di interesse pubblico.

Pertanto, nelle more dell'indizione della nuova gara da parte della regione Emilia Romagna, vista l'estensione del termine contrattuale già concordata con il Fornitore Engineering, si ritiene

necessario rimodulare la fornitura sostituendo i punti 4, 7 e 8 pari ad € 64.592,72 Iva esclusa con i Servizi a Canone e autorizzare la società Engineering a continuare a fornire il servizio a canone fino al 10 marzo 2023 per la somma già impegnata di € 64.592,72 Iva esclusa, specificando che la variazione non comporta una modifica economica del contratto avviato in data 09/03/2021 per l'importo complessivo di € 983.606,32 oltre Iva.

La società Engineering prende atto e si dichiara disponibile alla variazione contrattuale, per garantire il servizio a canone dal 21 maggio 2022 fino al **10 marzo 2023** per le somme già impegnata di € 64.592,72 Iva esclusa, meglio sotto specificate:

FORNITURA IN ESSERE SERVIZI COMPLEMENTARI		
Economie su contratto ripetizione servizi analoghi		
ID	Oggetto non realizzato	Importo
1	Avvio analisi flussi SIURP	30.283,40 €
2	AUTOMAZIONE DOMANDA ACCREDITAMENTO SU LAVORO PER TE	20.582,02 €
3	Attivazione altre politiche GG per rendicontazione	13.727,29 €
TOTALI ECONOMIE:		64.592,71 €

Ripartizione delle economie sulla base delle esigenze imprescindibili		
ID	Column1	Importo
A	Canoni Continuativi (21 Maggio 22 - 10 Marzo 23) 9,4 mesi	64.592,71 €
		- €
USO ECONOMIE:		64.592,71 €

Conclusioni ed iniziative:

Azienda Calabria Lavoro e il Dipartimento Lavoro, in riferimento a quanto tutto sopra rilevato ritengono necessario viste le ragioni di pubblico interesse procedere alla modifica contrattuale che non comporta una variazione economica del contratto. Concordano, quindi, di sostituire i predetti punti n. 4, 7 e 8 previste nella valutazione tecnico economica trasmessa dalla società Engineering di importo pari ad € 64.592,72 Iva esclusa, non avviati alla data del 31/12/2021 con i Servizi Continuativi che saranno garantiti dalla società in attesa della nuova Convenzione di Riuso a cui aderire.

Il Fornitore (Engineering), facendo seguito alle disposizioni dell'Amministrazione si impegna a garantire le attività dei Servizi a Canone fino al 10 marzo 2023 per l'importo pari ad € 64.592,72 Iva esclusa. (9,4 MESI).

In riferimento a quanto sopra esposto si concorda che l'oggetto della fornitura per l'importo complessivo di € 983.606,32 oltre Iva è il seguente:

1. Porting dati e attivazione gestione L. 68/99 e collocamento mirato.
2. Attività a Riuso (Gestione Eventi etc.).

  	 <p>Regione Calabria</p> <p>Azienda Calabria Lavoro</p>
---	---

3. Adeguamento art. 16.
4. Integrazione flussi IDO.
5. Gestione nuovo bando multi-misura gg.
6. Nuovo SARE.
7. Attività formativa presso i CPI regionali.
8. Attività di installazione e supporto specialistico.
9. Supporto HD II° livello (fino al 31/12/2022).
10. Servizi continuativi (fino al 28/02/2023).

Relativamente al punto 3 dell’Odg



Nota dipartimentale n. 140968 del 22/03/2022, recepita agli atti di Azienda con prot. n. 1107 del 23/03/2022, con cui la regione Calabria ha comunicato la necessità di aderire ad ulteriori servizi a riuso per potenziare il Sistema Informativo Lavoro SIL, necessarie per il nuovo programma GOL. A riguardo si valuta la possibilità di un nuovo impegno da parte della regione Calabria per consentire giusta ex D.L. 77/2021 convertito in legge 108 /2021 (strumentale attuazione del PNRR) di fare un affidamento diretto alla società Engineering per avere garantiti eventuali servizi evolutivi del SIL necessari per il programma GOL nuovi ed imprevedibili rispetto alla fornitura della ripetizione dei servizi analoghi avviata in data 09/03/2021.

Per la prosecuzione delle attività si concorda che la regione Calabria provvederà ad addivenire alla stipula di un apposito Addendum alla Convenzione rep. n. 5479 del 12.08.2019, al fine di trasferire nell’ambito del progetto specificato in oggetto ad Azienda le somme necessarie per affidare, dietro offerta tecnico-economica da parte del Fornitore, nuovi servizi di assistenza tecnica per la manutenzione del SIL specifici per la regione Calabria e nuovi servizi che consentano di aderire alle attività del tavolo per la programmazione 2022.

Tutto quanto sopra detto ha determinato difatti un allungamento dei tempi di stipulazione del contratto, con la firma del presente verbale le parti concordano conseguentemente di procedere alla conclusione dell’affidamento avviato in data 09 marzo 2021 per come sopra concordato e pertanto di procedere con la firma del contratto.

Allegati: nota recepita agli atti con prot. n. 1523 del 14/04/2022.

FIRMA:

Cliente	Firma
Felice Iracà Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro	 <p>FELICE IRACA' REGIONE CALABRIA 23.06.2022 10:22:04 UTC</p>
Roberto Cosentino	 <p>Roberto Cosentino Regione Calabria 23.06.2022 11:19:58 GMT+00:00</p>

  	 <p>Regione Calabria</p> <p>Azienda Calabria Lavoro</p>
--	--

<p><i>Direttore Generale, Regione Calabria</i> <i>Dipartimento Lavoro e Welfare</i></p>	
<p>Fornitore</p>	<p>Firma</p>
<p>Antonio Nardelli <i>Direttore Commerciale PA</i> <i>Engineering Ingegneria Informatica Spa</i></p>	<p>Firmato digitalmente da: Antonio Nardelli Data: 23/06/2022 12:09:33</p>