



AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Rep. 4280 del 27-10-2017

CONTRATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO PROT. N. 3941 del 16/01/2017

L'anno 2017 il giorno 27 del mese di Ottobre presso la sede di Azienda Calabria Lavoro in Reggio Calabria, via Vittorio Veneto n. 60 ,

tra

Azienda Calabria Lavoro (di seguito "committente"), Ente Pubblico Economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante Ing. Luigi Zinno;

e

L'Esperto Concolino Emanuela

Premesso che:

- con decreto del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento 11 "Ambiente e Territorio" n. 6568 del 09 giugno 2016 è stato approvato il progetto "*Ambiente 3.5- DGR 40/2016 – Scheda Nuove Operazioni n. 13) – Azioni per la rimodulazione e la disseminazione territoriale relative al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e del Piano Regionale per le Bonifiche dei Siti Inquinati*" ed il relativo avviso pubblico;
- con decreto del Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro n. 24 del 10 giugno 2016 sono stati recepiti gli atti di affidamento ed è stato approvato e pubblicato l'avviso pubblico per la selezione di n. 30 esperti necessari per la realizzazione del progetto;
- con decreto del Commissario n. 80 del 15 dicembre 2016 è stata approvata la graduatoria definitiva per i diversi profili previsti dall'avviso;
- con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Ambiente e Territorio n. 4849 dell'11 maggio 2017, è stata accertata la realizzazione di economie per un importo pari ad € 29.250,00, corrispondenti ad un numero complessivo di 117 giornate, calcolate sulla base del profilo medio "supporto specialistico", nell'ambito dell'impegno di spesa assunto per la realizzazione del progetto;
- con decreto del Commissario n. 23 dell'11 maggio 2017, recependo il sopra citato decreto, è stata disposta la proroga dei 28 contratti di consulenza sottoscritti in relazione al progetto de quo, autorizzando ciascun esperto, all'esito delle economie accertate, ad un numero di giornate/uomo equivalenti non superiore a 4, per la durata di ulteriori 3 mesi e mezzo con termine al 28/08/2017;
- con Decreto del Dirigente generale del Dipartimento Ambiente e Territorio assunto al n. 691 del 05.07.2017 e successivamente registrato al n. 8317 del 26 luglio 2017, è stato effettuato l'impegno di spesa di € 350.000,00 sul capitolo di spesa U9011202001 e, conseguentemente, Azienda Calabria Lavoro è stata autorizzata ad incrementare il numero delle giornate/uomo assegnate ai singoli consulenti contrattualizzati, utilizzando le dette risorse economiche e differendo il termine effettivo di conclusione delle attività alla data 31/10/2017;

- con decreto del Commissario n. 42 del 2 agosto 2017, è stato disposto il differimento del termine di conclusione delle attività al 31/10/2017, per come richiesto dal D.G. del Dipartimento Ambiente, autorizzando lo svolgimento di n. 50 giornate/uomo aggiuntive per tutti gli esperti, ad eccezione del Referente tecnico del nucleo di indirizzo e controllo per il quale ne vengono autorizzate n. 36 - oltre le 4 giornate aggiuntive già previste, per tutti i contrattualizzati, nel precedente atto integrativo di proroga;
- con decreto del Commissario n. 59 del 29 settembre 2017, sono state rimodulate le giornate/uomo riconosciute ai professionisti contrattualizzati, autorizzando lo svolgimento di n. 49 giornate/uomo aggiuntive per tutti gli esperti e 35 per il Referente tecnico del nucleo di indirizzo e controllo;
- con decreto del Commissario n. 68 del 27 ottobre 2017 è stata disposta l'estensione temporale della conclusione delle attività progettuali al 28/02/2018, per come richiesto dal D.G. del Dipartimento Ambiente, al fine di rendere più armonica e più efficace la fase conclusiva del progetto e consentire ai consulenti l'espletamento delle giornate/uomo residue, nell'ambito di quelle già autorizzate e finanziate;

Visto

il Contratto stipulato in data 16/01/2017 , con prot. n. 3941 ed i relativi atti di proroga n. 4191 del 29/05/2017, n. 4233 del 03/08/2017;

Dato atto

che le condizioni contrattuali sono quelle definite dal precedente contratto che qui si richiama *per relationem*;

Rilevato

che le uniche sostanziali modificazioni contrattuali attengono alla durata del contratto medesimo, e alla conseguente necessità di concedere una proroga del termine ultimo entro il quale espletare le giornate uomo previste con i sopra citati contratti (102) e che residuano alla data del 31/10/2017

tutto ciò premesso e considerato

tra le parti come sopra individuate e costituite

si conviene e si stipula il seguente "Contratto Integrativo":

ART.1

L' Art. 3 (Decorrenza e Durata) del contratto sopra citato e richiamato qui *per relationem*, è modificato come segue:

per effetto del presente Contratto Integrativo, la durata del contratto prot. n. 3941, del 16/01/2017 e successivi Contratti Integrativi prot. n. 4191 del 29/05/2017 e prot. n. 4233 del 03/08/2017, è prorogata al 28/02/2018, con autorizzazione, nell'ambito delle risorse economiche impegnate con DDG assunto al n.8317 del 26 luglio 2017, ad espletare le giornate / uomo residue, senza oneri aggiuntivi.

ART. 2

Restano confermate e valide tutte le precedenti statuizioni contrattuali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda Calabria Lavoro
Il Commissario Straordinario
Ing. Luigi Zinno



Il Collaboratore